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POVZETEK 

 

Vsako podjetje si prizadeva za svoj obstoj in povečanje svojega premoženja. To 

lahko doseže na različne načine, vendar je najučinkovitejši pristop investiranje. 

 

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. (v nadaljevanju: 

Elektro Primorska, d. d.), se ukvarja z distribucijo električne energije in velik del 

njihovih investicij zajema gradnjo in vzdrževanje distribucijskega omrežja. Pri 

izvajanju investicij mora podjetje upoštevati zahteve gradbene in energetske 

zakonodaje ter notranjega investicijskega postopka. 

 

Investicijski postopek sam po sebi zahteva obsežno investicijsko-tehnično 

dokumentacijo, zato mora investitor dosledno spremljati potek investicije. Notranja 

revizija podjetja je izpostavila pomanjkljivosti v sledenju trenutnemu poteku 

investicij, kar povečuje tveganje za nepravilnosti in napake. Predlog je bil uvesti 

enotno zaporedno številčenje dokumentov, ki bi ga podprli s pomočjo 

računalniškega sistema, da bi olajšali spremljanje. 

 

Vodstvo podjetja se je odločilo sprejeti in izvesti predloge revizije. Informacijski 

sistem, ki ga podjetje uporablja, omogoča uporabo funkcij za sledenje in preverjanje 

predpripravljenih nalog. S temi funkcijami ima investitor v podjetju možnost slediti 

poteku investicije in dostop do vse potrebne dokumentacije. 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

− sistematičnost 

− investicijski proces 

− preglednost 

− sledljivost 

− delovni plan 

 



 

                                                                                       

 

ABSTRACT 

 

Every company strives for its existence and increasing its wealth. This can be 

achieved in various ways, but the most effective approach is investing. 

 

Elektro Primorska, a company for the distribution of electrical energy d. 

d.(hereinafter referred to as Elektro Primorska d. d.) is a company that deals with 

the distribution of electrical energy, and a large part of their investments involves the 

construction and maintenance of the distribution network. When carrying out 

investments, the company must comply with the requirements of construction and 

energy legislation, as well as internal investment procedures. 

 

The investment process itself requires extensive investment-technical 

documentation, so the investor must consistently monitor the progress of the 

investment. The company's internal audit has highlighted deficiencies in tracking the 

current progress of investments, which increases the risk of irregularities and errors. 

The proposal was to introduce a unified sequential numbering of documents, 

supported by a computer system, to facilitate tracking. 

 

The company's management has decided to accept and implement the audit 

proposals. The information system used by the company allows the use of a 

tracking and verification function before the invoice is prepared. With these 

functions, the investor in the company has the ability to track the progress of the 

investment and access all the necessary documentation. 

 

KEYWORDS 

 

− systematicity 

− investment process 

− transparency 

− traceability 

− work plan 
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1 UVOD 
 

1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA 

 

Osnovna cilja vsakega podjetja sta uspešen obstoj in povečanje premoženja 

oziroma kapitala. Cilje je mogoče doseči na različne načine, vendar je 

najučinkovitejši način investicijsko vlaganje v dejavnosti oziroma produkte. 

 

V podjetju, ki se ukvarja z distribucijo električne energije, obsegajo investicijska 

vlaganja gradnjo, širitev in obnovo distribucijskega omrežja, ki ga je treba izvajati 

skladno z zahtevami gradbene in energetske zakonodaje. 

 

V družbi Elektro Primorska, d. d., se investicijska vlaganja poleg zahtev zakonodaje 

izvajajo skladno z notranjimi navodili za izvajanje investicij. Notranja revizija podjetja 

je po pregledu procesa investicij predložila pripombe in predlagala izboljšave pri 

sistematičnosti procesa in optimizaciji notranjih navodil. Sedanji sistem beleženja in 

shranjevanja potrebnih dokumentov namreč ni enoten, zato prihaja do težav pri 

spremljanju in poznejšem preverjanju investicije. 

 

1.2 CILJI NALOGE 

 

Cilj diplomskega dela je najti rešitev za bolj učinkovito sledenje in poznejše 

preverjanje procesa izvajanja investicij, ki ga je mogoče doseči z računalniško 

podprtim sistemom. 

 

Cilj dela je izdelava delovnih planov za lažjo in bolj učinkovito sledljivost izvajanja 

investicij v programskem okolju IBM Maximo Asset Management (v nadaljnjem 

besedilu Maximo), ki nam omogoča poznejše preverjanje pravilnega izvajanja 

procesa investicij, saj se vsi vneseni podatki shranjujejo. 

 

1.3 PREDSTAVITEV OKOLJA 

 

Elektro Primorska je delniška družba. Njene temeljne dejavnosti so vzdrževanje, 

izgradnja in obnova elektrodistribucijskih vodov in naprav ter vodenje, upravljanje in 

obratovanje distribucijskega sistema. Poslanstvo in vizija družbe »je zagotavljati 

kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo na okolju prijazen in varen 

način, v skladu z zakonodajo in predpisi« (Elektro Primorska, 2023a). 

 

Družba pokriva področje, veliko 4.335 km², in je v letu 2022 nudila oskrbo z 

električno energijo 137.519 odjemalcem. Večinski lastnik družbe je Republika 
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Slovenija (79,68 %), ostali lastniki so PID-i, skladi, poslovne osebe (17,07 %) in 

delavci, upokojeni zaposleni in drugi (3,25 %). Količina prenesene električne 

energije je v letu 2022 znašala 1.549,77 GWh. 

 

»V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji družbe Elektro Primorska, d. d., ki je 

začel veljati s 1. 1. 2013, se dejavnost družbe opravlja v naslednjih organizacijskih 

enotah: 

 

Sektorji:  

• sektor za upravljanje distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES), 

• sektor za distribucijsko omrežje (SDO), 

• splošni sektor (SS) in 

• finančno računovodski sektor (FRS). 

 

Posebne službe uprave: 

• služba za informacijskokomunikacijske tehnologije (IKT), 

• služba za nabavo in javna naročila (SNJN) in 

• služba za strateški razvoj in inovacije (SSRI). 

 

Območne distribucijske enote: 

• Distribucijska enota Nova Gorica (DE Nova Gorica), 

• Distribucijska enota Koper (DE Koper), 

• Distribucijska enota Sežana (DE Sežana) in 

• Distribucijska enota Tolmin (DE Tolmin). 

 

Uprava družbe ima kabinet predsednika uprave, kjer so organizirani sekretariat, 

področje integriranega sistema vodenja, notranja revizija in obvladovanje tveganj.« 

(Elektro Primorska, 2023b, str. 21) 

 

Omrežje, ki je v lasti družbe, je sestavljeno iz visokonapetostnih daljnovodov, 

srednjenapetostnih daljnovodov, srednjenapetostnih kablovodov, razdelilnih 

transformatorskih postaj (v nadaljevanju: RTP), razdelilnih postaj (v nadaljevanju: 

RP), transformatorskih postaj (v nadaljevanju: TP) in nizkonapetostnega omrežja. 

 

Visokonapetostni daljnovodi prenašajo električno energijo na napetostni ravni 110 

kV (prenosno omrežje). V RTP se napetostna raven zniža na 20 kV in se prek RP in 

srednjenapetostnih daljnovodov ter kablovodov prenese do TP. V TP se napetostna 

raven zniža na 0,4 kV oziroma 400 V, ki se prek nizkonapetostnega omrežja 

prenese do končnih porabnikov.  
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Investicije v družbi se izvajajo skladno z letnimi načrti investicijskih vlaganj, ki se 

izdelajo na podlagi razvojnega načrta distribucijskega sistema električne energije za 

obdobje 10 let in naložbenega načrta za obdobje treh let. Nacionalni energetsko 

podnebni načrt in podatki študije REDOS, v kateri se vsakih pet let ponovno naredi 

prognoza porabe in proizvodnje električne energije na distribucijskem omrežju, sta 

izhodišče za izdelavo razvojnega načrta distribucijskega elektroenergetskega 

omrežja. 

 

V skladu s finančnimi zmožnostmi družbe se v naložbeni načrt, ki ga odobri Agencija 

Republike Slovenije za energijo, uvrstijo investicije iz razvojnega načrta glede na 

njihovo prioriteto. 

 

V investicijske načrte se vključujejo tudi investicije, v katerih sodeluje več 

investitorjev, kot so na primer občine in druge infrastrukturne družbe. Cilj 

sodelovanja z drugimi investitorji je izgradnja komunalne in energetske infrastrukture 

s čim manjšimi stroški. V letnem poročilu družbe, ki ga je izdala za leto 2022, lahko 

vidimo, da je večji del sredstev, namenjenih investicijam, namenjen objektom 

distribucijskega omrežja (65,84 %). Opremi družbe je namenjenih 28,24 % sredstev, 

dokumentaciji pa 5,92 %. 

 

1.4 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 

 

Investicije v družbi Elektro Primorska, d. d., se izvajajo skladno z gradbeno in 

energetsko zakonodajo ter notranjimi navodili družbe. Proces je dolgotrajen 

postopek, pri katerem je treba pridobiti vsa potrebna dovoljenja za gradnjo. 

 

Sedanji problem pri izvajanju investicij predstavlja neenoten zapis potrebnih 

dokumentov in njihovo shranjevanje. To otežuje tekoče spremljanje investicije in 

njeno poznejše preverjanje. Proces je tako manj učinkovit in dopušča več možnosti 

za nepravilnosti in pomanjkljivosti. 

 

Rešitev problema vidimo v izdelavi enotnega načina spremljanja in shranjevanja 

dokumentov investicijskega procesa za vse distribucijske enote (v nadaljevanju: DE) 

družbe. 

 

Pri iskanju rešitve se bomo omejili na programsko opremo podjetja, ki nam omogoča 

izdelavo delovnih planov za rešitev težav pri sledljivosti in poznejšega preverjanja 

procesa investicije. Z izdelavo delovnih načrtov v računalniško podprtem sistemu 

družbe si zagotovimo enostavno spremljanje in poznejše preverjanje procesa ter 

možnost shranjevanja vseh dokumentov v digitalni obliki na enem mestu. 
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1.5 METODE DELA 

 

V teoretičnem delu naloge bomo z opisno metodo prikazali sedanji proces 

investiranja v družbi. 

 

V praktičnem delu naloge bomo za doseganje ciljev diplomskega dela potrebovali 

analitični in sintetični pregled zahtev zakonodaje in notranjih aktov družbe ter 

proučitev funkcionalnosti programa Maximo in izdelavo delovnih načrtov. 

 

 

2 INVESTICIJE 
 

Glavna cilja vsakega podjetja sta njegov obstoj in povečanje premoženja. Vsako 

podjetje razpolaga s sredstvi in išče načine za dosego svojih ciljev. V praksi se je 

pokazalo, da je najbolj učinkovit način povečanja premoženja podjetja ta, da svoja 

sredstva investira v različne produkte oziroma naložbe. Uredba o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(2006, str. 3) razlaga pojem investicije kot naložbo »v povečanje in ohranjanje 

premoženja države, lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v obliki zemljišč, 

objektov, opreme in naprav ter drugega opredmetenega in neopredmetenega 

premoženja, vključno naložbe v izobraževanje in usposabljanje, razvoj novih 

tehnologij, izboljšanje kakovosti življenja in druge naložbe, ki bodo prinesle koristi v 

prihodnosti«. 

 

»Z vidika podjetij so investicijske odločitve najpomembnejše poslovne odločitve, saj 

bistveno določajo pogoje gospodarjenja v prihodnosti in imajo dolgoročne posledice 

za razvoj in poslovanje podjetja.« (Kramar, 2012) Za sprejemanje takih odločitev je 

poznavanje investicijskega procesa ključnega pomena, saj proces temelji na 

strokovno izdelanih podlagah. 

 

Investicijski proces je postopek, v katerem je povezanih več aktivnosti, s katerimi 

uresničujemo investicijo. Proces zajema aktivnosti, kot so idejna zasnova, analiza 

stanja, izvajanje del pa do uspešnega obratovanja, ki poteka po točno določenih 

korakih. Ker želimo investicijo uresničiti na najboljši možni način, moramo proces 

investicije ciljno usmeriti, časovno omejiti in mu dodeliti določena sredstva. 

Značilnosti takih vlaganj so denarni učinki, ki se pokažejo v prihodnosti. Tako lahko 

investicije delimo na kratko-, srednje- in dolgoročne investicije. 
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2.1 GRADNJA OBJEKTOV 

 

Poznamo več vrst investicij: investicije v opremo, naprave, nepremičnine in objekte 

do investicij v izobraževanje in usposabljanje. V družbi Elektro Primorska, d. d., 

predstavlja večji del investicijskih vlaganj gradnja in vzdrževanje objektov 

distribucijskega omrežja. Uredba o razvrščanju objektov nam določa pravila, po 

katerih lahko objekte razvrščamo glede na njihovo raven zahtevnosti. Ti se glede na 

zahtevnost gradnje delijo na: 

• zahtevne, 

• manj zahtevne, 

• nezahtevne in 

• enostavne objekte. 

 

Da objekte lahko razvrstimo v ustrezno skupino, nam uredba predpisuje pravila in 

kriterije, po katerih se objekte razvršča. Ta pravila ne smejo biti dvoumna, saj bi to 

privedlo do nepravilnosti in zmede. 

 

2.2 SKUPNA PRAVILA ZA RAZVRŠČANJE IN KLASIFICIRANJE 

OBJEKTOV  

 

Na začetku vsakega zakona ali uredbe imamo člen, ki je namenjen razlagi pomena 

izrazov, uporabljenih v dokumentu. V uredbi o razvrščanju objektov imamo 

navedeno nekaj najpomembnejših izrazov za razumevanje pravil in kriterijev 

razvrščanja objektov in stavb. Ker v uredbi ni razložena definicija besede objekt, 

moramo razlago iskati v Gradbenem zakonu, saj se nanj uredba tudi navezuje. 

Gradbeni zakon razlaga pojem objekt kot: »Objekt je s tlemi povezana stavba ali 

gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov, proizvodov in naravnih 

materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami, ki jih objekt 

potrebuje za svoje delovanje; objekt je povezan s tlemi, če je temeljen ali s pomočjo 

gradbenih del povezan s tlemi na stalno določenem mestu in ga ni mogoče 

premakniti ali odstraniti brez škode za njegovo bistvo; za objekt se štejeta tudi 

začasni objekt in grajeni objekt na drevesu, ki je namenjen opravljanju dejavnosti.« 

(Gradbeni zakon – GZ-1, 2021, str. 4) 

 

Razvrščamo lahko samo tiste objekte, ki so funkcionalno in konstrukcijsko 

samostojni. Pomožne stavbe, ki se dotikajo glavnega objekta in so od njega požarno 

ločene ter nimajo fizične povezanosti z njim, se prav tako razvrščajo kot samostojne 

stavbe. Funkcionalne komplekse in objekte gospodarske javne infrastrukture z 

vsemi njihovimi posameznimi deli razvrščamo kot samostojne objekte. 
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2.3 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV 

 

Objekti se glede na raven zahtevnosti razvrščajo med zahtevne, manj zahtevne, 

nezahtevne in enostavne objekte. Raven zahtevnosti določajo splošna merila 

Uredbe o razvrščanju objektov (v nadaljevanju: URO) in posebna merila, določena v 

prilogi 1 te uredbe.  

 

Večnamenske objekte razvrščamo glede na njihovo pretežno namembnost, vendar 

če posamezna enota izpolnjuje merilo za razvrstitev v višjo raven zahtevnosti, se 

celoten objekt razvrsti v to vrsto zahtevnosti. Prav tako se objekt razvrsti v novo 

vrsto zahtevnosti, ki bi se uporabila pri razvrščanju novega objekta, če zaradi 

prizidave ali spremembe namembnosti kot celota preseže merila za razvrstitev v 

nižjo raven zahtevnosti. Funkcionalne komplekse, kot omenjeno, razvrščamo kot 

celoto, pri čemer se razvrščajo tudi vsi posamezni objekti znotraj funkcionalnega 

kompleksa. Vse objekte, ki se v funkcionalnem kompleksu gradijo kasneje, 

razvrščamo samostojno. 

 

2.4 ZAHTEVEN OBJEKT 

 

Med zahtevne objekte spada objekt, ki je določen v prilogi 1 URO in izpolnjuje eno 

od naslednjih splošnih meril: 

• Objekt ima kesonsko temeljenje. 

• Objekt je temeljen s piloti, ki so daljši od 15 m. 

• Podzemni deli objekta so globlji od 15 m. 

• Ima tri ali več podzemnih etaž. 

• Njegova višina presega 25 m. 

• Njegov konstrukcijski element je izdelan na gradbišču, je prednapet in ima 

nosilni razpon, ki je večji od 10 m. 

 

2.5 MANJ ZAHTEVEN OBJEKT 

 

Manj zahteven objekt nima natančno določenih meril, po katerih ga razvrščamo. V 

URO piše: »Manj zahtevni je tisti objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali 

enostavne objekte.« (Uredba o razvrščanju objektov, 2022, str. 4) 

 

2.6 NEZAHTEVEN OBJEKT 

 

Merila nezahtevnega objekta so določena v URO in v njeni prilogi 1, in sicer:  

• Objekt ima samo eno etažo. 

• Višina etaže ne presega 6 m. 
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• Globina objekta ne presega 2 m. 

Gradbeno inženirski objekt je nezahteven, če izpolnjuje merila iz priloge 1 URO, in 

sicer: 

• Višina objekta ne presega 10 m. 

• Njegova globina je manjša od 4 m. 

• Nosilni razpon objekta je manjši od 5 m. 

 

Nezahtevni so tudi vsi objekti, ki so dani na trg v celoti kot proizvod, ki izpolnjuje vse 

zahteve predpisov splošne varnosti proizvodov in ne izpolnjujejo meril za enostaven 

objekt. Za njegovo postavitev se na mestu postavitve konstrukcijskih elementov ne 

vari in se ne uporabljajo betonska ali zidarska dela. Da je objekt kot celota dan na 

trg, pomeni, da proizvajalec zagotavlja varnost v skladu s predpisi, ki urejajo splošno 

varnost proizvodov. Proizvajalec zagotavlja varnost objekta s tehnično 

dokumentacijo, ki je skladna z gradbenotehničnimi predpisi. Če moramo za 

izgradnjo objekta izvesti reliefna preoblikovanja terena, ki presegajo merila za 

nezahtevne objekte, se objekt razvrsti v višjo raven zahtevnosti. Ta preoblikovanja 

ne smejo presegati višine ali globine, večje od 2 m. Med nezahtevne objekte 

spadajo tudi oporni zidovi z ograjo, če ti ne presegajo meril za nezahteven objekt. 

 

2.7 ENOSTAVEN OBJEKT 

 

Enostaven objekt je tisti, ki ustreza merilom URO in njene priloge 1, in sicer:  

• Je objekt, ki ima samo eno etažo, katere višina ne presega 4 m in globina 1 m. 

• Višina ne sme presegati 5 m. 

• Globina ne sme presegati 2 m. 

• Nosilni razpon ne sme biti daljši od 4 m. 

 

Vsi drugi gradbeni posegi so enostavni, če izpolnjujejo merila URO in priloge 1, in 

sicer: 

• Njihova višina je manjša od 2,5 m. 

• Njihova globina ne presega 2 m. 

• Razmerje dolžine proti višini brežine je manjše od 2 : 1. 

• Višina gradbenega posega je večja kot 1 m. 

• Najnižja točka konstrukcije ni večja kot 2 m nad terenom. 

 

Za izgradnjo enostavnega objekta ne smemo izvajati reliefnih preoblikovanj terena, 

ki se uvrščajo v višjo raven zahtevnosti. Ta preoblikovanja ne smejo biti višja ali 

globlja od 2 m. 
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Oporni zid z ograjo velja za enostaven objekt, če ne presega meril za enostaven 

objekt. Razni priključki, vrtine za zajem toplote iz vode ali zemljine, ekološki otoki, 

informacijski panoji ali objekti za oglaševanje, urbana oprema, spominska obeležja, 

ki se gradijo na obstoječih javnih površinah, naprave in gradbeni elementi za 

opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja, zunanje naprave ali 

oprema za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov 

energije so prav tako enostavni objekti. 

 

2.8 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV DISTRIBUCIJE 

 

Za razvrstitev objekta glede na njegov namen in raven zahtevnosti moramo 

upoštevati splošna merila URO in njene priloge 1. 

 

Večji del sredstev družbe, ki so namenjena investicijskim vlaganjem, je namenjen 

gradnji objektov. Distribucijsko omrežje družbe lahko grobo razdelimo na več delov, 

ki so: 

• 20 kV daljnovod, 

• 20 kV kablovod, 

• 0,4 kV nadzemni kablovodi, 

• 0,4 kV podzemni kablovodi, 

• RTP, 

• RP, 

• TP. 

 

V prilogi 1 URO lahko razberemo, da »kabelski vodi do 1 kV« (Služba Vlade 

Republike Slovenije za zakonodajo, 2022a, str. 10) spadajo med enostavne objekte 

in »prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 

35 kV« (Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 2022a, str. 10) med 

nezahtevne objekte. Vodi z nazivno napetostjo 110 kV in več spadajo med zahtevne 

objekte. Vendar pa imamo v omrežju tudi 20 kV daljnovode, RP in TP, ki niso zajete 

v prilogi 1 URO, zato moramo določiti njihovo raven zahtevnosti z uporabo splošnih 

meril iz uredbe. 

 

20 kV daljnovod je sestavljen iz kovinske konstrukcije (jambori) ali betonskih drogov 

in aluminijastih žic, po katerih se prenaša električna energija. Če je nosilna 

konstrukcija daljnovoda zgrajena z betonskimi drogovi, je njegova minimalna višina 

10 m, lahko pa je tudi več, saj imamo betonske drogove različnih višin. 
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Slika 1: Transformatorska postaja na armirano-betonskem drogu  

(Vir: Elektro Primorska, 2010) 

 

Daljnovodi, ki zahtevajo kovinsko konstrukcijo (jambor), se v današnjem času manj 

pogosto gradijo, saj je postavitev jambora v primerjavi z betonskim drogom daljša, 

zahtevnejša in cenovno manj ugodna. Jambor se uporablja, kadar moramo 

daljnovod zaradi določenih zahtev dvigniti na višine, ki jih z betonskimi drogovi ne 

moremo doseči oziroma se za potrebe postavitve daljnovoda zahteva večja 

nosilnost.  
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Slika 2: Transformatorska postaja na jamboru  

(Vir: Elektro Primorska, 2023) 

 

URO predpisuje, da so gradbeno inženirski objekti nezahtevni, če je njihova višina 

manjša od 10 m, kar pa v našem primeru ne drži. Naslednji korak je preveriti 

zahteve URO za uvrstitev objekta med zahtevne objekte. Pri zahtevnih objektih 

vidimo, da betonski drog ali jambor ne ustreza nobenemu merilu, ki nam ga URO 

predpisuje. Ker se konstrukcijski elementi 20 kV daljnovoda ne uvrščajo med 

zahtevne in nezahtevne objekte, ga tako uvrstimo med manj zahtevne objekte. 

 

V prilogi 1 URO so 20 kV kablovodi, 0,4 kV nadzemni vodi in 0,4 kV podzemni 

kablovodi že razvrščeni med nezahtevne objekte, zato nam ni treba ugotavljati, kam 

jih uvrstiti. 

 

RP so objekti, zgrajeni iz betonskih konstrukcij, ki so izdelane v tovarni in s 

tovornjaki pripeljane na gradbišče. Te betonske konstrukcije so nato s hidravličnimi 

dvigali sestavljene skupaj in pritrjene z vijačnimi elementi. Ohišje se med različnimi 

proizvajalci sicer nekoliko razlikuje, vendar razlike niso take, da bi se zaradi njih RP 

razvrstila v drugo raven zahtevnosti. V RP je nameščenih več srednjenapetostnih 

celic, s katerimi lahko upravljamo omrežje. Napetostna raven v RP je 20 kV. Ker v 

prilogi 1 URO RP niso zajete, je za ustrezno razvrstitev objekta, enako kot za 20 kV 
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daljnovode, treba uporabiti splošna merila URO. V distribucijskem omrežju družbe 

Elektro Primorska, d. d., imamo v RP vgrajene tudi transformatorje, kar funkcijo RP 

nekoliko spremeni, saj nam RP poleg možnosti upravljanja omrežja sedaj omogoča 

tudi napajanje. RP tako postane TP. 

 

TP se po videzu bistveno ne razlikujejo od RP. Njihova bistvena razlika je ta, da ima 

TP vgrajen transformator, ki pretvarja različne ravni električne napetosti in napaja 

distribucijsko omrežje. V našem srednjenapetostnem omrežju, ki ima raven 

napetosti 20 kV, imamo vgrajene transformatorje, ki pretvarjajo srednjo napetost na 

0,4 kV oziroma 400 V. Konstrukcijsko ohišje TP se enako kot pri RP izdela v 

tovarnah. S tovornjaki se pripelje na gradbišče in se s hidravličnimi dvigali postavi. 

Za razvrstitev TP vzemimo primer postaje, v katero se lahko vgradi tri 

transformatorje. Tako velike postaje v našem omrežju niso pogoste, vendar so 

prisotne. Dimenzije takih TP se med proizvajalci razlikujejo, vendar ne toliko, da bi 

to vplivalo na njihovo razvrščanje. Za primer vzemimo TP tipa SAVA 6 ponudnika 

CGP, d. d., ki meri v dolžino 787 cm, višino 286 cm, širino 458 cm in globino 107 cm 

pod ravnjo terena. 

 

 

Slika 3: Ohišje transformatorske postaje – tloris  

(Vir: IGM Sava, 2015, str. 26) 
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Slika 4: Ohišje transformatorske postaje – stranski ris 

(Vir: IGM Sava, 2015, str. 26) 

 

Konstrukcija TP ustreza merilom za uvrstitev med enostavne objekte, vendar je 

treba upoštevati, da je TP brez pripadajočih kablovodov neuporabna. To pomeni, da 

če se TP napaja prek 20 kV kablovoda, se TP uvrsti med nezahtevne objekte. V 

primeru, da se TP zgradi na betonskem drogu ali jamboru, pa se postaja uvrsti med 

manj zahtevne objekte. 

 

2.9 NAČIN IZVAJANJA INVESTICIJSKIH VLAGANJ 

 

Elektro Primorska, d. d., gradi svoje objekte skladno z zakonodajo in svojimi 

notranjimi navodili. V notranjih navodilih je predpisan postopek, ki nam narekuje 

potek gradnje objektov od začetka do konca. 

 

Investicijska vlaganja v družbi se izvajajo na podlagi razvojnega načrta omrežja za 

desetletno obdobje. Razvojni načrt se naredi na podlagi: 

• študije razvoja elektrodistribucijskega omrežja Slovenije (REDOS), 

• seznama slabih napetostnih razmer, 
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• letnih analiz kazalnikov neprekinjenosti dobave električne energije, 

• študije Elektro Primorske, d. d. 

 

Ko je razvojni načrt omrežja narejen, se izdela triletni načrt investicijskih vlaganj, v 

katerem se poleg razvojnega načrta morajo upoštevati tudi predvidena finančna 

sredstva družbe in predvidene potrebe uporabnikov. Na podlagi triletnega načrta se 

izdela letni načrt investicijskih vlaganj, ki je razdeljen na posamezne investicijske 

skupine, organizacijske enote in način izvedbe del. Dela se lahko izvajajo kot 

novogradnje, rekonstrukcije ali obnove. 

 

V skupino novogradenj se uvrščajo investicije, kot sta izgradnja novih objektov in 

nabava nove opreme. Pod rekonstrukcije spadajo investicije, s katerimi 

rekonstruiramo obstoječe objekte in vsa dela, ki se izvajajo na podlagi Uredbe o 

vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike. V skupino obnov pa 

spadajo vse investicije, s katerimi se izvajajo vzdrževalna dela. 

 

Načrt investicijskih vlaganj je del poslovnega načrta, ki ga mora odobriti nadzorni 

svet družbe. Ko družba dobi od nadzornega sveta soglasje za investicijski načrt, 

postane ta veljaven. 

 

Na podlagi veljavnega načrta investicijskih vlaganj se za objekte izdelajo terminski 

načrti, ki se spremljajo mesečno in kvartalno. Vsake štiri mesece se pripravi 

poročilo, iz katerega je razviden potek izvajanja investicijskih vlaganj. V poročilu sta 

zajeta pregled in analiza finančnih in fizičnih parametrov. V primeru, da se pri analizi 

poteka aktivnosti po terminskem načrtu pokažejo morebitna odstopanja, ki so večja 

od 10 %, odgovorna oseba za pripravo in spremljanje načrta investicijskih vlaganj 

opozori posamezne nosilce načrtov o potrebnem pospeševanju ali upočasnitvi 

izvajanja načrta. 

 

Spremljanje načrta investicijskih vlaganj se zaključi z letnim poročilom, ki se pripravi 

v sodelovanju s finančno-računovodskim sektorjem. V letnem poročilu se ugotavlja 

doseganje kazalcev zmogljivosti procesa, kot so: 

• odstopanje finančne realizacije od načrtovane, 

• odstopanje fizične realizacije od načrtovane,  

• primerjava finančne in fizične realizacije s preteklim letom. 

 

V družbi delimo investicijska vlaganja na tri dele: 

• novogradnja (izgradnja novega objekta in nabava nove opreme), 

• rekonstrukcija (rekonstrukcija objekta in izvedba vzdrževalnih del v javno korist),  

• obnova (investicijska vzdrževalna dela). 
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Gradbeni zakon razlaga pojem novogradnje in rekonstrukcije tako (GZ-1, 2021, str. 

4): 

• »Novogradnja je gradnja, katere posledica je novozgrajeni objekt ali prizidava; 

za novogradnjo se štejeta tudi objekt ali prizidava, ki sta zgrajena brez 

predpisanih dovoljenj.« 

• »Rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri 

čemer se spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo 

druge izboljšave, pri čemer se mora ohraniti vsaj del konstrukcijskih elementov 

obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se 

zmanjšajo. Povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi 

usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki 

urejajo graditev. Rekonstrukcija je tudi takšna sprememba namembnosti, zaradi 

katere se objekt razvrsti v višjo vrsto zahtevnosti v skladu s predpisom, ki ureja 

razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.« 

 

Prav tako pa Gradbeni zakon predpisuje potrebna dovoljenja za gradnjo objektov. 

Tako zakon v 5. členu navaja (GZ-1, 2021, str. 7): 

 

»(1) Pravnomočno gradbeno dovoljenje in prijava začetka gradnje objekta sta pogoj 

za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti zahtevnega, manj 

zahtevnega in nezahtevnega objekta ter za odstranitev zahtevnega ali manj 

zahtevnega objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega 

oddaljen manj kot en meter. Če prijava začetka gradnje ne vsebuje katerekoli izmed 

zahtevanih podatkov ali dokumentacije iz 76. člena tega zakona, se šteje, kot da 

prijava začetka gradnje ni bila podana. 

 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek za spremembo namembnosti objekta ni treba 

prijaviti začetka gradnje objekta. 

 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se rekonstrukcija, ki je nujna za 

zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in s katero se vzpostavi 

prejšnje stanje objekta, pri čemer se lega, gabariti, namembnost in zunanjost 

objekta ne spremenijo, in se z deli začne najpozneje v treh mesecih po naravni ali 

drugi nesreči, izvaja le na podlagi prijave začetka gradnje.« 

 

V 6. členu zakon navaja dela, za katera ni treba pridobiti pravnomočnega 

gradbenega dovoljenja. Dela se v tem primeru izvajajo na podlagi prijave začetka 

gradnje. Taka dela so: 

• postavitev začasnega skladiščnega objekta, 

• izvajanje novogradnje enostavnega objekta, ki je stavba,  
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• odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki ne izpolnjuje pogojev za 

odstranitev objektov iz prvega odstavka 5. člena Gradbenega zakona. 

 

Poleg gradbenega dovoljenja v družbi izvajajo dela tudi na podlagi Uredbe o 

vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike. V tej uredbi so predpisana 

vsa vzdrževalna dela na objektih, napravah in omrežjih, ki so potrebna za prenos in 

distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z 

drugimi energetskimi plini. Vsa vzdrževalna dela, ki so navedena v tej uredbi, se 

lahko izvajajo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 

 

Na podlagi Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike se kot 

vzdrževalna dela štejejo (Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju 

energetike, 2018, str. 1): 

• »vgradnja, nadgradnja, odstranitev, prestavitev in nadomestitev posameznega 

električnega voda, vključno s priključitvijo v elektroenergetski sistem in njegovo 

preureditvijo; 

• dela na objektih, s katerimi se zagotavlja obnova objekta ali elementov objekta z 

namenom, da se ohranja ali podaljša življenjska doba objekta, upošteva 

izboljšave na podlagi napredka tehnike, zmanjša verjetnost okvare ali 

poslabšanja delovanja, odpravlja pomanjkljivost v delovanju, zagotavlja 

zahtevana raven delovanja naprave ter preprečuje nastanek večjega tveganja 

za zdravje in življenje ljudi in živali oziroma premoženje (na primer nadvišanje ali 

ojačitev stojnih mest, dela na transformacijskih postajah zaradi kabliranja 

nadzemnih vodov, nadomestitev ali namestitev dodatnih neizoliranih ali izoliranih 

vodnikov in pripadajočih naprav); 

• kabliranje nadzemnih vodov, vključno z izvedbo kabelske kanalizacije in 

priključkov kabla do obstoječih naprav, objektov in električnih vodov, do nazivne 

napetosti vključno 110 kV«.  

 

2.10 GRADNJA NOVIH OBJEKTOV  

 

Za gradnjo novih objektov in rekonstrukcijo starih potrebujemo pravnomočno 

gradbeno dovoljenje. Tehnična smernica TSG-V-006: 2022 (Ministrstvo za okolje in 

prostor, 2022) opredeljuje zahtevnost postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja 

glede na namen in zahtevnost objekta. Gradbeno dovoljenje se pridobiva po 

običajnem postopku za objekte, ki se uvrščajo med zahtevne in manj zahtevne 

objekte. Za gradnjo nezahtevnih objektov pa je treba pridobiti gradbeno dovoljenje 

po skrajšanem postopku. 

 

Objekti, ki se uvrščajo med enostavne objekte, za gradnjo ne potrebujejo 

pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
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2.11 PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA PO OBIČAJNEM 

POSTOPKU 

 

54. člen Gradbenega zakona določa pogoje, pod katerimi upravni organ izda 

gradbeno dovoljenje za novo grajene objekte, ki se uvrščajo med zahtevne in manj 

zahtevne objekte. Upravni organ lahko izda gradbeno dovoljenje, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji (GZ-1, 2021, str. 32): 

• »je predložena projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega 

dovoljenja, izdelana v skladu s predpisom iz desetega odstavka 39. člena tega 

zakona in sta jo podpisala projektant in vodja projektiranja, ki je bil v času 

izdelave projektne dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, 

razen za spremembo namembnosti in nezahtevni objekt; 

• so k nameravani gradnji pridobljena mnenja v skladu s četrtim odstavkom 43. 

člena tega zakona ali če upravni organ v skladu s prvim, tretjim in četrtim 

odstavkom 47. člena tega zakona ugotovi, da je nameravana gradnja skladna s 

predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj; 

• iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pogodbe o priključitvi ali 

pogodbe o opremljanju v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, izhaja, da bo za 

novozgrajene objekte zagotovljena minimalna komunalna oskrba, razen za 

nezahtevne objekte, ki so pomožni objekti po predpisih, ki urejajo prostor; 

• nameravana gradnja ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje varovanih 

območij, njihovo celovitost in povezanost, če je za objekt, za katerega se 

zahteva gradbeno dovoljenje, treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu s 

predpisi, ki urejajo ohranjanje narave; 

• je investitor v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu 

daje pravico graditi na tuji nepremičnini, na kateri je predvidena gradnja, ali pa to 

pravico izkazuje z dokazili iz 3. točke prvega odstavka, drugega ali tretjega 

odstavka 46. člena tega zakona in 

• je plačano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, če je to predpisano v 106. 

členu tega zakona, ali je plačan prvi obrok nadomestila za degradacijo in 

uzurpacijo, če je odobreno njegovo obročno odplačevanje, in poravnana 

odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v skladu z 

zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča«. 

 

Za rekonstrukcijo objektov so v istem členu podani naslednji pogoji (GZ-1, 2021, str. 

33): 

 

(2) Gradbeno dovoljenje za izvedbo rekonstrukcije, prizidave ali spremembe 

namembnosti na obstoječem objektu se lahko izda le za objekt, ki ni nelegalen, ali 
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za objekt, ki ima uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji, odločbo o objektu 

daljšega obstoja oziroma gre za objekt, zgrajen pred 31. decembrom 1967. 

 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, 

prizidavo ali spremembo namembnosti, ki se nanaša na zgrajeni nelegalni objekt, 

lahko izda, če se postopek izdaje gradbenega dovoljenja združi z izdajo gradbenega 

dovoljenja za že zgrajeni objekt ali z izdajo odločbe iz IV. poglavja devetega dela 

tega zakona in se zgrajeni objekt v tem postopku legalizira. Izvajanje del na 

zgrajenem objektu, ki se legalizira in se rekonstruira, priziduje ali se mu spreminja 

namembnost, se lahko začne po dokončnosti oziroma pravnomočnosti dela 

odločbe, ki se nanaša na legalizacijo osnovnega objekta. 

(4) Če upravni organ odloča o izdaji gradbenega dovoljenja iz drugega ali tretjega 

odstavka tega člena, se mora v ugotovitvenem postopku prepričati o dejanskem 

stanju objekta iz drugega ali tretjega odstavka tega člena. 

 

(5) Če gre za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo ali nadomestno 

gradnjo objekta, poškodovanega v naravni ali drugi nesreči, tako da se vzpostavi 

prejšnje stanje, vendar ne gre za primere iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, 

se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja pogoji iz 2. točke prvega odstavka tega 

člena ne preverjajo. 

 

(6) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če je predmet gradbenega dovoljenja objekt z 

vplivi na okolje ali objekt, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu 

s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.« 

 

2.12 PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA PO 

SKRAJŠANEM POSTOPKU 

 

V 62. členu Gradbenega zakona zakon predpisuje pogoje za pridobivanje 

gradbenega dovoljenja po skrajšanem postopku. Upravnemu organu se mora k vlogi 

za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti (GZ-1, 2021, str. 35):  

• »projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki sta jo 

podpisala projektant in vodja projektiranja, ter da je njen sestavni del njuna 

podpisana izjava, da so na ravni obdelave projektne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja izpolnjene zahteve iz predpisov, ki urejajo graditev, in je 

predvidena gradnja skladna s prostorskim aktom, razen pri nezahtevnih objektih 

in spremembi namembnosti; 

• dokazilo o vpisu stvarne pravice na zemljišču ali dokazilo iz 3. točke prvega 

odstavka, drugega ali tretjega odstavka 46. člena tega zakona, če v zemljiški 

knjigi ni vpisan kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi 
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na tuji nepremičnini, z dokazilom o vložitvi predloga za vpis te pravice v 

zemljiško knjigo; 

• mnenja, iz katerih izhaja, da je nameravana gradnja v skladu s predpisi, ki so 

podlaga za izdajo mnenj, razen če je nameravana gradnja na območju 

občinskega podrobnega prostorskega načrta, h kateremu so mnenjedajalci kot 

nosilci urejanja prostora dali vsebinsko ustrezno mnenje in se v njem izrekli, da 

pridobivanje mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni potrebno; 

• pisne izjave stranskih udeležencev iz prvega odstavka 51. člena tega zakona, da 

se strinjajo z nameravano gradnjo in se sklicujejo na dokumentacijo za 

pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bila priložena zahtevi za izdajo 

gradbenega dovoljenja; 

• dokazilo o plačanem nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, če je to 

predpisano v 106. členu tega zakona, ali da je plačan prvi obrok nadomestila za 

degradacijo in uzurpacijo, če je odobreno njegovo obročno odplačevanje, in 

dokazilo o plačilu odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 

zemljišča v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča«. 

 

2.13 GRADNJA BREZ GRADBENEGA DOVOLJENJA 

 

Objekti, ki se lahko gradijo pravnomočnega brez gradbenega dovoljenja, so vsi 

objekti, ki se uvrščajo med enostavne objekte. V primeru gradnje enostavnih 

objektov se gradnja izvaja na podlagi prijave začetka gradnje. Prijava gradnje mora 

vsebovati naslednje predpisane dokumente (GZ-1, 2021, str. 44): 

• »zakoličbeni zapisnik iz prejšnjega člena, kadar je ta zahtevan; 

• projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, izdelana v skladu s predpisom iz 

desetega odstavka 39. člena tega zakona, če se ta zahteva v skladu s 73. 

členom tega zakona, ki sta jo podpisala projektant in vodja projektiranja, pri 

čemer je njen sestavni del tudi njuna podpisana izjava, da so v projektni 

dokumentaciji za izvedbo gradnje v celoti izpolnjene zahteve iz 25. člena tega 

zakona; 

• podatki o nadzorniku ter osebno ime in identifikacijska številka vodje nadzora; 

• potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če tako določa zakon, ki 

ureja prostor; 

• mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za 

delovanje izravnalnih ukrepov, če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade 

druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni 

ukrepi, ki morajo biti izvedeni pred začetkom gradnje; 

• pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, če tako določa zakon, ki ureja varstvo 

okolja.« 
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2.14 VZDRŽEVALNA DELA 

 

Vzdrževalna dela delimo na: vzdrževalna dela, ki so namenjena ohranjanju 

uporabnosti in vrednosti objekta, ter vzdrževalna dela v javno korist, ki se izvajajo na 

podlagi Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike. 

 

Za izvajanje vzdrževalnih del na objektu ni treba pridobiti pravnomočnega 

gradbenega dovoljenja, prav tako pa ni treba prijaviti začetka gradnje pristojnemu 

upravnemu organu. Vendar pa morajo biti za vsa vzdrževalna dela pridobljena 

ustrezna mnenja in soglasja. Prav tako pa morajo vzdrževalna dela ustrezati 

prostorskemu aktu, gradbenotehničnim predpisom in ne smejo poslabšati varnosti 

objekta. 

 

Priloga 3 URO podrobno opisuje dela, ki se uvrščajo med vzdrževalna dela na 

objektu. Ta dela vključujejo (Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 

2022b, str. 1): 

• Dela v objektu, med katera spadajo: 

− »pleskanje, popravilo ali zamenjava ometov in poda, popravilo ali zamenjava 

notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela in izvedba ali 

odstranitev lahkih nenosilnih sten«. 

• Dela na ovoju objekta in zasteklitve, med katera spadajo: 

− »prenova fasade, zunanjega stavbnega pohištva in strešne kritine na način, 

da se s posegi bistveno ne odstopa od prvotne zasnove objekta. Med ta dela 

spadajo tudi vgradnja strešnih oken, zasteklitev lož, balkonov in zunanjih 

stopnišč, namestitev senčil, nepohodnega konzolnega nadstreška nad 

vhodom površine do 2 m2«. 

• Vzdrževanje vgrajenih inštalacij in tehnoloških naprav, potrebnih za delovanje 

objekta, med katera spadajo: 

− »popravilo ali zamenjava naprav in z njimi povezanih napeljav na električnih, 

telekomunikacijskih, strelovodnih, vodovodnih, kanalizacijskih, ogrevalnih in 

prezračevalnih ter dimovodnih sistemih. Med ta dela med drugim spada tudi 

popravilo ali zamenjava priključkov«. 

• Nameščanje novih inštalacij in tehnoloških naprav, potrebnih za delovanje 

objekta, med katera spadajo: 

− »namestitev novih naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, 

hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode in razsvetljavo, tudi za 

izkoriščanje obnovljivih virov energije in hranilnike energije. Med ta dela med 

drugim spadajo tudi: namestitev novih električnih in telekomunikacijskih 

napeljav in strelovodne zaščite ter vodovoda, kanalizacije, vključno s sistemi 

za shranjevanje in rabo padavin, in strojne opreme za delovanje objekta, 

namestitev dimniških tuljav«. 



B&B – Višja strokovna šola Diplomsko delo višješolskega strokovnega študija 
 

Jernej Krampf: Sistemizacija investicijskega procesa gradnje objektov v družbi Elektro Primorska, d. d.                         

                                                                                                                                          stran 20 od 43 

• Dela v zvezi z vzdrževanjem zunanje ureditve objekta, med katera spadajo: 

− »izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo za ureditev dvorišča 

in vrta, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oziroma dostopi in drugo 

opremo, npr. zapornice, ter izvedba nakladalnih ramp, klančin, dostopov in 

drugih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta«. 

• Manjša dela na konstrukcijskih elementih objekta, med katera spadajo: 

− »vzdrževanje nosilnih konstrukcijskih elementov in manjši inštalacijski preboji 

konstrukcijskih elementov premera do 16 cm, ki ne zmanjšujejo bistveno 

njihove nosilnosti«. 

• Druga vzdrževalna dela na gradbenih inženirskih objektih, med katera spadajo: 

− »vzdrževanje in popravilo konstrukcijskih elementov, vzdrževanje drugih 

delov objekta in njegove izboljšave«. 

 

2.15 VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA PODROČJU 

ENERGETIKE  

 

Poleg vzdrževalnih del, ki ohranjajo uporabnost in vrednost objekta, Gradbeni zakon 

v 25. členu določa, da se na objektih lahko izvajajo tudi vzdrževalna dela v javno 

korist, če so izpolnjene bistvene in druge zahteve, ki veljajo v času spreminjanja 

objekta. Te zahteve so (GZ-1, 2021, čl. 25): 

• »1. mehanska odpornost in stabilnost, 

• 2. varnost pred požarom, 

• 3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 

• 4. varnost pri uporabi, 

• 5. zaščita pred hrupom, 

• 6. varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije, 

• 7. univerzalna graditev in uporaba objektov ter 

• 8. trajnostna raba naravnih virov«. 

 

Poleg bistvenih zahtev, ki jih predpisuje Gradbeni zakon, uredba o vzdrževalnih 

delih v javno korist na področju energetike določa tudi podrobnejše vrste in načine 

izvajanja takih vzdrževalnih del. Zahteve, ki jih je treba upoštevati med izvajanjem 

vzdrževalnih del v javno korist na področju energetike, so naslednje (Uredba o 

vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, 2018, str. 3): 

 

»(1) Za vzdrževalna dela v javno korist se štejejo dela, ki jih je mogoče izvesti v 

okviru stvarnih ali drugih pravic, ki dajejo pravico graditi na nepremičninah, na 

katerih so zgrajeni oziroma stojijo objekti, naprave in omrežja iz 1. člena te uredbe in 

če se s temi deli vplivi na sosednje nepremičnine in mejne vrednosti 

elektromagnetnega sevanja ne povečajo prek zakonsko dovoljenih, pri čemer se 
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lahko izvajajo le v opredeljenem obsegu zemljiškega pasu, ki poteka na vsako stran 

objekta, voda, plinovoda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske 

postaje. 

 

(2) Za področje prenosa in distribucije električne energije prek nadzemnih 

večsistemskih daljnovodov in nadzemnih vodov lahko potekajo vzdrževalna dela v 

javno korist v naslednji širini zemljiškega pasu: 

• 40 metrov za dela na nadzemnih eno- in večsistemskih daljnovodih ter 

razdelilnih transformatorskih postajah nazivne napetosti 400 kV in 220 kV; 

• 15 metrov za nadzemni eno- in večsistemski daljnovod in razdelilne 

transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV; 

• 10 metrov za nadzemni eno- in večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 

kV do vključno 20 kV; 

• 1,5 metra za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV ter 

• 2 metra za razdelilno postajo srednje napetosti in transformatorsko postajo 

srednje napetosti. 

 

(3) Za področje prenosa in distribucije električne energije prek podzemnih kabelskih 

sistemov do nazivne napetosti vključno 110 kV se lahko vzdrževalna dela v javno 

korist izvajajo tudi zunaj območja zemljiškega pasu iz prejšnjega odstavka, če to za 

lastnike zemljišč oziroma njihove upravljavce pomeni optimalnejšo rešitev. 

 

(4) Za področje prenosa in distribucije zemeljskega plina lahko potekajo vzdrževalna 

dela v javno korist v naslednji širini zemljiškega pasu: 

• 12 metrov od osi voda na vsako stran za prenosni vod zemeljskega plina 

oziroma od ograje merilno-regulacijske postaje in drugih objektov prenosnega 

sistema; 

• 6 metrov od osi voda na vsako stran za distribucijski vod zemeljskega plina. 

 

(5) Za področje distribucije toplote ali drugega energetskega plina lahko potekajo 

vzdrževalna dela v javno korist v širini 5 metrov od osi voda na vsako stran. 

 

(6) Izvajalec gospodarske javne službe mora pri izvedbi vzdrževalnih del upoštevati 

naslednje pogoje: 

• medsebojni odmiki objektov, naprav in omrežja gospodarske javne 

infrastrukture, ki se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist, morajo po 

izvedbi ostati v okviru zakonsko dovoljenih odmikov od obstoječih ali s 

pridobljenim gradbenim dovoljenjem predvidenih objektov, naprav in omrežij, ki 

veljajo za posamezne vrste objektov, naprav in omrežij; 

• varnostni odmiki od drugih objektov, naprav in omrežij morajo po izvedbi 

vzdrževalnih del ostati v okviru zakonsko dovoljenih glede na zahtevane 
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varnostne odmike do drugih objektov, naprav in omrežij pred izvedbo 

vzdrževalnih del; če je objekt, naprava ali omrežje gospodarske javne 

infrastrukture ograjen z varovalno ograjo, morajo zahtevani varnostni odmiki 

novoizvedenih objektov, naprav in omrežij od drugih objektov, naprav in omrežij 

izven ograje ostati v okviru zakonsko dovoljenih glede na zahtevane varnostne 

odmike do drugih objektov, naprav in omrežij pred izvedbo vzdrževalnih del; 

• izdelati mora podrobnejši načrt tehničnih rešitev in detajlov vzdrževalnih del; 

• izkazati mora stvarno ali drugo pravico, ki mu daje pravico graditi na 

nepremičnini in pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca; 

• dela se morajo izvajati v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, predpisi, s 

katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ali drugimi predpisi; 

vsaj 10 dni pred začetkom vzdrževalnih del v javno korist mora o začetku 

izvedbe obvestiti javnost na krajevno običajen način.« 
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2.16 UPORABNO DOVOLJENJE 

 

Kadar želimo uporabljati objekt, moramo v skladu z gradbenim dovoljenjem pridobiti 

uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je treba pridobiti za vse objekte, za 

katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, razen za nezahtevne objekte. Zahtevnejši 

objekti in objekti, ki vplivajo na okolje, zahtevajo poseben postopek pridobivanja 

uporabnega dovoljenja, ki vključuje tehnični pregled objekta. Za objekte, ki 

potrebujejo uporabno dovoljenje in niso zahtevni, se uporabno dovoljenje izda brez 

posebnega ugotovitvenega postopka in tehničnega pregleda. Pogoj za izdajo 

uporabnega dovoljenja je popolna zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja s 

prilogami, ki jih mora investitor najkasneje 30 dni po prejemu obvestila o končanju 

gradnje s strani izvajalca ali nadzornika tudi vložiti. Zahteva za izdajo uporabnega 

dovoljenja vključuje naslednje priloge (GZ-1, 2021, str. 48): 

• »projektna dokumentacija izvedenih del z označenimi odstopanji od 

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije 

za izvedbo gradnje, pri čemer je njen sestavni del tudi podpisana izjava 

projektanta in vodje projektiranja projekta izvedenih del ter nadzornika in vodje 

nadzora, da so dela izvedena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem; 

• mnenje pristojnega mnenjedajalca iz tretjega odstavka prejšnjega člena; 

• dokazilo o zanesljivosti objekta, pri čemer je njegov sestavni del tudi podpisana 

izjava nadzornika in vodje nadzora ter izvajalca in vodje gradnje, s katero 

dokazujejo, da objekt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene 

vplive in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je 

skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem; 

• opis izvedbe omilitvenih in izravnalnih ukrepov in mnenje organizacije, pristojne 

za ohranjanje narave, o njihovem delovanju, če so bili v gradbenem dovoljenju 

določeni izravnalni ukrepi; 

• program prvih meritev, kadar je predpisan, če gre za objekt z vplivi na okolje; 

• soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za začetek poskusnega 

obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in 

jedrsko varnost, če gre za jedrske in sevalne objekte, in 

• dokazilo o vloženi zahtevi za vpis objekta v kataster nepremičnin oziroma v 

kataster gospodarske javne infrastrukture, če je to določeno s predpisom«. 
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3 POSTOPEK IZVAJANJA INVESTICIJSKIH VLAGANJ 
 

3.1 INFORMACIJSKI SISTEM DRUŽBE 

 

V družbi Elektro Primorska, d. d., izvajajo investicijska vlaganja v skladu z 

zakonodajo in notranjimi navodili. Postopek vodenja investicij izvajajo v okviru 

informacijskega sistema Maximo. Licenco za uporabo informacijskega sistema je 

družba kupila zaradi možnosti učinkovitega pregleda, nadzora in avtomatizacije 

procesov, ki so povezani z upravljanjem vseh strateških sredstev in opreme, pa tudi 

zaradi možnosti učinkovitega upravljanja teh sredstev. Kot navaja Vzpostavitveni 

dokument projekta Implementacija IBM Maximo IS (Elektro Primorska, 2023e), 

omogoča Maximo družbi vpogled v celotno premoženje in identifikacijo 

neizkoriščenih potencialov v njem. Poleg zagotavljanja preglednosti nad 

premoženjem pomaga Maximo učinkovito reševati poslovne izzive, kot so: 

• starajoča sredstva in delavci, 

• skladnost z regulativami, 

• varnost, 

• zahteve in pričakovanja končnih odjemalcev, 

• zahteve in pričakovanja lastnikov podjetij ter 

• tehnološki napredek in ostalo. 

 

Informacijski sistem temelji na arhitekturi SOA in uporablja prilagodljivo spletno 

tehnologijo web (Java EE), kar omogoča učinkovito upravljanje storitev vseh vrst in 

velikosti sredstev družbe v enem informacijskem sistemu. 

 

 
 

Slika 5: Vstopna stran IBM Maximo  

(Vir: Elektro Primorska, 2023d) 

 

Program je v grobem razdeljen na šest področij: 
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• upravljanje sredstev (EE-sredstva s pripadajočimi podatki, zgradbe, avtopark, 

orodja), 

• upravljanje dela (planiranje vzdrževanja, izvajanje vzdrževanja in podpora 

investicijam), 

• nabava (nabavni zahtevki v procesu izvajanja delovnih nalog), 

• materialno poslovanje (usklajevanje materiala med skladišči iz Microsoft 

Dynamics AX in Maximo), 

• upravljanje s pogodbami (nabavne pogodbe za storitve, garancijske pogodbe) in 

• upravljanje storitev (prijava napak odjemalcev).  
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3.2 INVESTICIJSKI PROCES GRADNJE OBJEKTOV DRUŽBE 

 

V notranjih navodilih družbe za izvajanje investicij imamo opredeljene odgovorne 

osebe in postopek, po katerem se izvaja gradnja objektov (Elektro Primorska, 2019). 

Osebe, ki so odgovorne za izvajanje načrta investicijskih vlaganj za gradnjo in 

investicijsko vzdrževanje objektov, so direktorji distribucijskih enot, v katerih se 

investicije načrtujejo. Družba prične z gradnjo objektov, ko za to dobi vsa potrebna 

dovoljenja. 

 

Po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj vodja oddelka v Maximu pripravi pobudo, v 

kateri analizira sedanje stanje, opredeli investicijo in potrebna finančna sredstva ter 

opiše osnovne tehnične podatke (izgradnja kablovoda, daljnovoda, transformatorske 

postaje, gradnja kabelske kanalizacije itd.). Pobuda določa tudi odgovorno osebo za 

vodenje investicije. Po odobritvi pobude s strani direktorja distribucijske enote se ta 

prenese v nabor predvidenih pobud in poveže z načrti investicijskih vlaganj. 

 

Ko se direktor distribucijske enote odloči za realizacijo investicije, mora odobreno 

pobudo aktivirati. Aktivirana pobuda tako postane investicija. V Maximu se 

avtomatsko odprejo delovni nalog za investicijo in podrejeni delovni nalogi oziroma 

investicijske postavke. Prek integracije se v programu Microsoft Dynamics AX 

odprejo ustrezni projekti. 

 

Odgovorna oseba za vodenje investicije odpre na ravni investicijske postavke 

podrejene delovne naloge in jih dodeli vodji oddelka. Vodja oddelka nato določi 

projektanta za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta in vodjo del. V 

primeru, da angažiranje projektanta ni potrebno, lahko vodja oddelka določi 

sodelavca, ki se v Maximu določi kot projektanta, in ta pripravi specifikacijo zahtev 

za izvedbo investicije. Ko projektant izdela zahtevano projektno dokumentacijo, 

vnese v delovni nalog projektno načrtovane potrebe po delavcih, materialih, 

storitvah in orodjih za izvedbo investicije. Vodja del, ki jih določi vodja oddelka, mora 

načrtovane potrebe pregledati, po potrebi dopolniti in delovni nalog predložiti 

odgovorni osebi za vodenje investicije v potrditev. 

 

V primeru, da je projektna dokumentacija za gradnjo objekta pripravljena s strani 

zunanjega projektanta, vnese načrtovane potrebe za izvedbo investicije vodja del. 

Odgovorna oseba za vodenje investicije mora preveriti načrtovane potrebe, da 

njihova vrednost ne presega načrtovane vrednosti pobude. Prav tako mora 

spremljati vse stroške investicije in pravočasno ugotoviti finančna odstopanja od 

planiranih. V primeru preseganja investicijskih sredstev za več kot 10 % mora 

obvestiti vodjo oddelka, da pripravi aneks k pobudi. Aneks k pobudi se prav tako 
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naredi v Maximu in vsebuje opis odstopanj, ki so privedla do spremembe pobude. 

Aneks pobude potrdi direktor distribucijske enote. 

 

Odgovorna oseba za vodenje investicije mora pred odobritvijo delovnega naloga 

vnesti terminsko načrtovanje izvedbe investicije. Ko se v delovni nalog vnese 

terminski načrt izvedbe, odgovorna oseba za vodenje investicije pošlje delovni nalog 

vodji oddelka v potrditev. Če se vodja oddelka strinja z načrtovanimi potrebami in 

terminskim načrtom investicije, pošlje delovni nalog direktorju distribucijske enote v 

potrditev. Ko direktor distribucijske enote delovni nalog potrdi, se sproži postopek 

nabave materiala in storitev za izvedbo investicije. 

 

Ker družba nima izvajalcev gradbenih del, mora vsa pripravljalna gradbena dela 

naročiti zunanjim izvajalcem. Izvajalca se izbere prek javnega razpisa, na katerega 

se lahko prijavijo izvajalci, s katerimi ima družba sklenjen okvirni sporazum. Izbran 

je tisti izvajalec, ki za izvedbo del ponudi najnižjo ceno. Ko se izvajalca gradbenih 

del izbere, mora odgovorna oseba za vodenje investicije pripraviti naročilnico ali 

pogodbo za izvedbo gradbenih del, ki se obojestransko podpiše. Po podpisu 

pogodbe mora odgovorna oseba za vodenje investicije prijaviti gradbišče in začetek 

gradnje pristojnemu upravnemu organu ter pristojnemu elektroenergetskemu 

inšpektorju poslati obvestilo o pričetku gradnje. 

 

Med gradnjo objekta se izvaja nadzor, ki ga izvaja pravna ali fizična oseba, ki 

izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje. Za izvajanje nadzora nad gradnjo mora 

družba z nadzornikom skleniti pogodbo. Nadzornika se izbere prek javnega razpisa 

po enakem postopku, kot se izbira izvajalca gradbenih del. Izbran je nadzornik, ki za 

svoje storitve ponudi najnižjo ceno. Pred začetkom izvajanja nadzora nad gradnjo 

objekta mora nadzornik izdati odločbo, v kateri imenuje odgovornega nadzornika. 

 

Kadar družba izvaja dela na podlagi Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na 

področju energetike, izvaja nadzor nad gradnjo objekta oseba, ki je določena za 

izvajanje nadzora nad kakovostjo izvedenih del. Nadzornika za izvajanje nadzora 

nad kakovostjo izvedenih del določi odgovorna oseba za vodenje investicije, ki mora 

po predpisanem obrazcu pripraviti odločbo. 

 

Ne glede na število izvajalcev del mora izvajalec imenovati svojega vodjo del. Če je 

izvajalcev več, mora odgovorna oseba za vodenje investicije imenovati izvajalca 

(vodjo gradnje), ki prevzema naloge vodenja gradbišča. Pri izvajanju investicij z več 

izvajalci mora investitor imenovati tudi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki 

se ga izbere prek javnega razpisa. Odgovorna oseba za vodenje investicije pripravi 

odločbo za imenovanje koordinatorja varnosti in zdravja pri delu. 
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Po podpisu pogodbe za gradbena dela izvede odgovorna oseba za vodenje 

investicije uvedbo v delo. Pri uvedbi v delo morajo biti prisotni predstavniki izvajalca, 

investitorja, nadzornika, projektant in vsi ostali udeleženci pri gradnji. Izvajalcu se na 

uvedbi v delo preda projektno dokumentacijo, vsa dovoljenja in vse potrebne 

informacije za pričetek gradnje. Odgovorna oseba za vodenje investicije pripravi 

zapisnik uvedbe v delo, v katerem so navedeni podatki o objektu, predani 

dokumentaciji, prevzemnik gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji objekta, 

datum pričetka del, rok izvedbe vseh del in razni dogovori med investitorjem in 

izvajalcem. Zapisnik morajo podpisati vsi prisotni. Po uvedbi v delo lahko izvajalec 

prične z izvajanjem del. Med gradnjo mora odgovorna oseba za vodenje investicije 

spremljati:  

• da se odpadki predajajo prevzemniku odpadkov, s katerim ima družba sklenjeno 

pisno pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v informacijski 

sistem Agencije RS za okolje; 

• da se izvajanje del in nadzor izvaja po veljavni zakonodaji (za kakovostno 

izvedbo gradnje sta odgovorna izvajalec in nadzornik); 

• s strani nadzornika potrjene račune izvajalca in jih likvidirati; 

• vse notranje in zunanje stroške investicije. 

 

Med gradnjo izvajalec gradbenih del izdaja obračunske situacije. Odgovorni 

nadzornik mora le-te pregledati in, če so situacije skladne s pogodbo, potrditi 

račune. Ko družba prejme s strani nadzornika potrjen račun izvajalca, mora 

odgovorna oseba za vodenje investicije račun likvidirati. V primeru njegove 

odsotnosti za več kot osem dni račun likvidira njegov neposredni vodja. 

 

Če je treba izvesti zagonske in funkcionalne preizkuse za ugotavljanje obratovalne 

sposobnosti objekta, mora odgovorna oseba za vodenje investicije določiti izvajalca 

zagonskih preizkusov in datum preizkusa sporočiti energetski inšpekciji. Vsaj sedem 

dni pred pričetkom zagonskih preizkusov mora odgovorna oseba za vodenje 

investicije oddelku za obratovanje in vzdrževanje predati tehnične parametre objekta 

in izvedene spremembe na omrežju, ki se morajo vnesti v sistema GIS in SCADA. 

Kadar so izvedena dela takšna, da je prišlo do spremembe umestitve objekta v 

prostor, je treba predložiti tudi geodetski posnetek končnega stanja. 

 

Izvajalec zagonskih preizkusov mora izdelati program zagonskih preizkusov, ki ga 

pošlje odgovorni osebi za vodenje investicije, oddelku za obratovanje in vzdrževanje 

ter oddelku procesnega sistema vodenja. Pred pričetkom zagonskih preizkusov 

mora odgovorna oseba za vodenje investicije predložiti zahtevo za začasni priklop 

za izvedbo zagonskih in funkcionalnih preizkusov po predpisanem obrazcu in 

poskrbeti, da se na objektu nahajajo navodila za posluževanje z vgrajenimi 

napravami. Zahtevi se priloži: 
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• izjavo vodilnega izvajalca in vodilnega nadzornika, da je objekt pripravljen za 

izvedbo zagonskih in funkcionalnih preizkusov; 

• izjavo oddelka za obratovanje in vzdrževanje na DE, da so podatki vgrajenih 

naprav vneseni v sistem GIS; 

• izjavo obratovalnega osebja o seznanitvi s predvidenim obratovalnim stanjem; 

• izjavo obratovalnega osebja o usposobljenosti za rokovanje z vgrajenimi 

napravami; 

• izjavo delavcev iz OE procesnega sistema vodenja o vnosu podatkov v sistemu 

SCADA; 

• predviden čas trajanja zagonskih in funkcionalnih preizkusov. 

 

Po končanem zagonskem in funkcionalnem preizkusu mora izvajalec preizkusa 

izdelati poročilo o doseganju projektno predvidenih parametrov in ga predati 

odgovorni osebi za vodenje investicije. 

 

Po zaključku del mora odgovorna oseba za vodenje investicije oddelku za 

obratovanje in vzdrževanje predati tehnične parametre in izvedene spremembe. 

Oddelek za obratovanje in vzdrževanje na DE mora pred priklopom preveriti in 

ažurirati: 

• naziv in številko novega objekta, 

• enopolno shemo novega ali rekonstruiranega objekta z označenimi tehničnimi 

karakteristikami in parametri, 

• podatke v sistemu GIS, 

• odjemalce v bazi podatkov, 

• podatke v enopolni shemi nadzorništva z vrisanim novozgrajenim oziroma 

rekonstruiranim objektom. 

 

Pred priklopom novega objekta je treba izvesti interni strokovno-tehnični pregled (v 

nadaljevanju: ISTP). Če za izvedbo ISTP ni določena trajna komisija, mora 

odgovorna oseba za vodenje investicije pripraviti odločbo o imenovanju komisije. 

Vodja oddelka za obratovanje in vzdrževanje mora pred ISTP izvesti seznanitev 

sodelavcev z obratovalnimi navodili. Ko je objekt zaključen, mora odgovorna oseba 

za vodenje investicije o tem obvestiti predsednika komisije. Predsednik komisije 

nato skliče ISTP. Namen ISTP je ugotoviti morebitne pomanjkljivosti in napake pri 

gradnji objekta. Izdela se zapisnik, v katerega se vpiše namen pregleda, osnovne 

podatke o investiciji, podatke o projektni in drugi dokumentaciji, ustreznost ocene 

tveganja, preverjanje tehničnih podatkov v sistemih GIS in SCADA, ugotovljene 

pomanjkljivosti z rok za odprave le-teh ter sklep komisije. Po odpravljenih 

pomanjkljivostih odgovorna oseba za vodenje investicije poda izjavo, ki postane 

sestavni del zapisnika ISTP. 
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Za priklop novega objekta mora odgovorna oseba za vodenje investicije ali vodja 

gradnje podati zahtevo za priklop po predpisanem obrazcu. 

 

Ko se objekt priklopi na omrežje, se smatra, da je objekt fizično zaključen. Ko je 

objekt fizično zaključen, mora odgovorna oseba za vodenje investicije objekt tudi 

finančno zaključiti. Objekt je finančno zaključen, ko se vrednost izvedenih del 

prenese v osnovna sredstva družbe in se jih aktivira. Zapisnik o aktivaciji in 

prevzemu novega osnovnega sredstva pripravi finančno-računovodski sektor. 

 

V primeru gradnje zahtevnega objekta, manj zahtevnega objekta ali objekta z vplivi 

na okolje mora družba za uporabo objekta pridobiti uporabno dovoljenje. Za 

pridobitev uporabnega dovoljenja mora odgovorna oseba za vodenje investicije 

podati vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje se pridobi po 

opravljenem tehničnem pregledu. Na tehničnem pregledu morajo biti prisotni vsi 

udeleženci gradnje objekta. Na zahtevo odgovorne osebe za vodenje investicije se 

tehnični pregled lahko izvede tudi za objekte, ki so nezahtevni, enostavni in nimajo 

vplivov na okolje. 

 

V skladu z odločbo upravnega organa se prične s poskusnim obratovanjem. Vodja 

oddelka za obratovanje in vzdrževanje mora obvestiti energetsko inšpekcijo o 

datumu pričetka poskusnega obratovanja. Po uspešno opravljenem tehničnem 

pregledu izda upravni organ za novo zgrajen objekt uporabno dovoljenje. 

 

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja oziroma zaključeni investiciji, višji od 40.000 €, 

mora odgovorna oseba za vodenje investicije pripraviti zaključno poročilo. V 

zaključnem poročilu se izdela finančna analiza investicije. Analiza vsebuje pregled 

porabljenih sredstev, resursov in materiala. Zaključna poročila se na kvartalnih 

sestankih investitorjev redno pregleduje in v primeru odstopanj tudi obravnava. Po 

izdelavi zaključnega poročila mora odgovorna oseba za vodenje investicije zbrati 

vso investicijsko dokumentacijo (pogodbe, odločbe, dokazilo o zanesljivosti objekta, 

navodila za vzdrževanje ...) in pripraviti zapisnik o predaji investicijske 

dokumentacije. Investicijska dokumentacija se preda oddelku za obratovanje in 

vzdrževanje ter s tem preide objekt v redno obratovanje. 

 

3.3 PRIPOROČILA NOTRANJE REVIZIJE 

 

V družbi Elektro Primorska, d. d., komisija za izvajanje notranje revizije pregleduje 

delovanje družbe in podaja pripombe, ki bi izboljšale njeno delovanje. V letu 2021 je 

podala priporočilo za sistemizacijo investicijskega procesa gradnje objektov. V 

priporočilu je komisija opozorila na veliko količino potrebnih dokumentov za gradnjo. 

Ker sta sedanja način in rok shranjevanja teh dokumentov po distribucijskih enotah 
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neenotna, je komisija opozorila na nepreglednost tekočega in kasnejšega 

spremljanja investicije. Notranja revizija priporoča, da se za proces izvajanja 

investicije izdela splošni preverjalni seznam z enotnim zaporednim številčenjem 

investicijske dokumentacije. Le-ta med izvajanjem investicije odgovorni osebi za 

vodenje investicije omogoča pregled nad zaporednim številčenjem investicijske 

dokumentacije in že izdano ali prejeto dokumentacijo. Preverjalni seznam se vključi 

v računalniško podprt sistem. 

 

Z upoštevanjem priporočil notranje revizije bi družba vzpostavila nadzor nad 

investicijsko dokumentacijo. Vodstvo družbe je priporočila notranje revizije proučilo 

in se odločilo, da jih bo upoštevalo. 

 

3.4 DELOVNI PLANI V INFORMACIJSKEM SISTEMU MAXIMO 

 

Družba Elektro Primorska, d. d., za izvajanje investicijskih vlaganj uporablja 

programsko opremo Maximo, s katero se odpirajo delovni nalogi, ki beležijo 

načrtovane (število potrebnih ur delavcev, načrtovan material, storitve ...) in 

dejanske dejavnosti. 

 

Poleg funkcij, ki omogočajo izvajanje investicijskih vlaganj, pa ima Maximo možnost 

izdelave delovnih planov. Delovni plan je funkcija, v kateri se lahko določen material, 

ure delavcev ali storitve vnaprej načrtujejo. Delovni plani so med seboj lahko različni 

in tako omogočajo načrtovanje od najpreprostejših elementov omrežja 

(prostostoječe omare, oprema za nadzemni vod ...) do bolj zahtevnih (celotna TP). 

Ko je delovni plan narejen, se ga lahko prenese na delovni nalog, s čimer dobi 

delovni nalog vrednost delovnega plana. Ker se objekti med seboj po količini 

vgrajenih materialov in potrebnih ur delavcev razlikujejo, ima Maximo možnost 

urejanja delovnega plana (spreminjanje količin, dodajanje in odstranjevanje 

materiala ...), tudi ko je delovni plan že prenesen na delovni nalog. Prednost 

izdelave delovnega plana je v tem, da se čas, potreben za načrtovanje potrebnega 

materiala za določen objekt, bistveno skrajša. 

 

 
Slika 6: Seznam delovnih planov – IBM Maximo  

(Vir: Elektro Primorska, 2023d) 
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Poleg načrtovanja materiala in storitev ima delovni plan funkcijo načrtovanja opravil. 

Opravilo je funkcija, ki se lahko uporablja za načrtovanje stvari, ki niso vezane na 

stroške delovnega naloga. Med opravila lahko vpišemo stvari oziroma dejavnosti, ki 

jih je treba med gradnjo ali delom na objektu izvesti. Ker se opravila zaporedno 

oštevilčijo, se lahko vnaprej določi potek izvajanja del. Primer uporabe opravil je 

izvajanje rednih pregledov TP, kjer bi elektromonter imel zabeležene vse naprave ali 

stvari, ki jih mora pregledati. 

 

Opravila imajo v delovnem planu in kasneje delovnem nalogu tudi funkcijo 

spreminjanja statusa. S spreminjanjem statusa opravil (v teku, odobreno, preklicano, 

končano …) dosežemo sledljivost procesa izvajanja del, saj si lahko elektromonter 

med delom sproti beleži, katera opravila je že opravil. 

 

3.5 IZDELAVA DELOVNEGA PLANA 

 

Gradnja novih elektroenergetskih objektov predstavlja večji del investicijskih vlaganj 

družbe. Po klasifikaciji objektov se le-ti razvrščajo pretežno med enostavne, 

nezahtevne in manj zahtevne objekte. 

 

Gradbeni zakon za vsako vrsto objekta predpisuje potrebno dokumentacijo. Poleg 

zahtev s strani Gradbenega zakona pa mora družba izvajati investicijska vlaganja 

skladno s svojimi notranjimi navodili. V nadaljevanju so navedeni vsi dokumenti, ki 

so zahtevani s strani Gradbenega zakona in notranjimi navodili. 

 

Gradbena zakonodaja: 

• pravica graditi, 

• prijava del na AKOS, 

• dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

• gradbeno dovoljenje, 

• projekt za izvedbo, 

• odločba o vodji gradnje, 

• odločba o vodji del, 

• odločba o odgovornem nadzorniku, 

• odločba o koordinatorju VZD, 

• prijava gradnje na pristojni upravni enoti, 

• prijava gradnje na Ministrstvo za družino in socialne zadeve, 

• obvestilo o pričetku gradnje – elektroenergetski inšpektor, 

• zapisnik uvedbe v delo, 

• primopredajni zapisnik končanih del, 

• zapisnik tehničnega pregleda, 
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• projekt izvedenih del, 

• dokazilo o zanesljivosti objekta, 

• uporabno dovoljenje. 

 

Interna navodila družbe: 

• projektna naloga, 

• idejna zasnova, 

• projekt za razpis, 

• gradbene storitve – pogodba/naročilnica, 

• geodetske storitve – pogodba/naročilnica, 

• storitve koordinatorja VZD – pogodba/naročilnica, 

• odločba o imenovanju vodilnega pogodbenika, 

• pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov, 

• odločba o imenovanju komisije za ISTP, 

• zapisnik ISTP, 

• izjava o odpravi pomanjkljivosti ISTP, 

• imenovanje izvajalca zagonskih in funkcionalnih preizkusov, 

• program zagonskih in funkcionalnih preizkusov, 

• zahteva za začasni priklop, 

• poročilo o izvedbi zagonskih preizkusov, 

• poročilo o poskusnem obratovanju, 

• zahteva za priklop elektroenergetskega objekta ali naprave, 

• zapisnik o prevzemu novega osnovnega sredstva, 

• zaključno poročilo za investicijo, 

• zapisnik predaje investicijske dokumentacije. 

 

Interna navodila družbe za izvajanje investicijskih vlaganj delijo investicije, ki so 

namenjene gradnji objektov, na štiri vrste: 

• gradnje, 

• rekonstrukcije objektov, 

• vzdrževalna dela v javno korist in 

• investicijska vzdrževalna dela. 

 

Objekte lahko glede na zahtevnost gradnje delimo na: 

• zahtevne, 

• manj zahtevne, 

• nezahtevne in 

• enostavne objekte. 
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Delovne plane je v Maximu treba načrtovati tako, da ima vsaka vrsta investicije svoj 

delovni plan, v katerem so med opravili navedeni vsi zahtevani dokumenti s strani 

Gradbenega zakona in notranjimi navodili družbe. Dokumenti si morajo slediti tako, 

da je glede na njihov status možen hiter pregled procesa investicije. 

 

 
 

Slika 7: Seznam izdelanih delovnih planov – IBM Maximo  

(Vir: Elektro Primorska, 2023d) 

 

Na začetku investicije je treba odpreti delovni nalog, s katerim sledimo in 

nadzorujemo proces investicije. Delovni plan prenesemo na delovni nalog, s katerim 

nadzorujemo in sledimo izvajanju investicije. Odgovorna oseba za vodenje 

investicije mora sproti označevati pridobljene oziroma nepridobljene dokumente. 

Tako sta zagotovljena nadzor in sledenje procesu izvajanja investicije. 

 

V nadaljevanju so našteti dokumenti, ki jih je treba navesti v delovne plane vseh vrst 

investicij. 

 

3.6 ENOSTAVEN OBJEKT 

 

• Projektna naloga 

• Idejna zasnova 

• Pravica graditi 

• Prijava del na AKOS 

• Projekt za razpis 

• Projekt za izvedbo 

• Gradbene storitve – pogodba/naročilnica 

• Geodetske storitve – pogodba/naročilnica 

• Storitve koordinatorja VZD – pogodba/naročilnica 

• Odločba – vodja gradnje 

• Odločba – vodja del 

• Odločba – nadzornik 
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• Odločba – imenovanje vodilnega pogodbenika 

• Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov 

• Prijava gradnje na Ministrstvo za družino in socialne zadeve 

• Obvestilo o pričetku gradnje – elektroenergetski inšpektor 

• Zapisnik uvedbe v delo 

• Primopredajni zapisnik končanih gradbenih del 

• Odločba o imenovanju komisije za ISTP 

• Zapisnik ISTP 

• Izjava o odpravi pomanjkljivosti ISTP 

• Imenovanje izvajalca zagonskih in funkcionalnih preizkusov 

• Program zagonskih in funkcionalnih preizkusov 

• Zahteva za začasni priklop 

• Poročilo o izvedi zagonskih preizkusov 

• Poročilo o poskusnem obratovanju 

• Projekt izvedenih del 

• Dokazilo o zanesljivosti objekta 

• Zahteva za priklop elektroenergetskega objekta ali naprave 

• Zapisnik o prevzemu novega osnovnega sredstva 

• Zaključno poročilo za investicijo 

• Zapisnik predaje investicijske dokumentacije 

 

3.7 NEZAHTEVEN OBJEKT 

 

• Projektna naloga 

• Idejna zasnova 

• Pravica graditi 

• Prijava del na AKOS 

• Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 

• Gradbeno dovoljenje 

• Projekt za razpis 

• Projekt za izvedbo 

• Gradbene storitve – pogodba/naročilnica 

• Geodetske storitve – pogodba/naročilnica 

• Storitve koordinatorja VZD – pogodba/naročilnica 

• Odločba – vodja gradnje 

• Odločba – vodja del 

• Odločba – nadzornik 

• Odločba – imenovanje vodilnega pogodbenika 

• Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov 
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• Prijava gradnje na upravni enoti ali MOP 

• Prijava gradnje na Ministrstvo za družino in socialne zadeve 

• Obvestilo o pričetku gradnje – elektroenergetski inšpektor 

• Zapisnik uvedbe v delo 

• Primopredajni zapisnik končanih gradbenih del 

• Odločba o imenovanju komisije za ISTP 

• Zapisnik ISTP 

• Izjava o odpravi pomanjkljivosti ISTP 

• Imenovanje izvajalca zagonskih in funkcionalnih preizkusov 

• Program zagonskih in funkcionalnih preizkusov 

• Zahteva za začasni priklop 

• Poročilo o izvedbi zagonskih preizkusov 

• Poročilo o poskusnem obratovanju 

• Projekt izvedenih del 

• Dokazilo o zanesljivosti objekta 

• Zahteva za priklop elektroenergetskega objekta ali naprave 

• Zapisnik o prevzemu novega osnovnega sredstva 

• Zaključno poročilo za investicijo 

• Zapisnik predaje investicijske dokumentacije 

 

3.8 MANJ ZAHTEVEN OBJEKT 

 

• Projektna naloga 

• Idejna zasnova 

• Pravica graditi 

• Prijava del na AKOS 

• Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 

• Gradbeno dovoljenje 

• Projekt za razpis 

• Projekt za izvedbo 

• Gradbene storitve – pogodba/naročilnica 

• Geodetske storitve – pogodba/naročilnica 

• Storitve koordinatorja VZD – pogodba/naročilnica 

• Odločba – vodja gradnje 

• Odločba – vodja del 

• Odločba – nadzornik 

• Odločba – imenovanje vodilnega pogodbenika 

• Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov 

• Prijava gradnje na upravni enoti ali MOP 
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• Prijava gradnje na Ministrstvo za družino in socialne zadeve 

• Obvestilo o pričetku gradnje – elektroenergetski inšpektor 

• Zapisnik uvedbe v delo 

• Primopredajni zapisnik končanih gradbenih del 

• Odločba o imenovanju komisije za ISTP 

• Zapisnik ISTP 

• Izjava o odpravi pomanjkljivosti ISTP 

• Imenovanje izvajalca zagonskih in funkcionalnih preizkusov 

• Program zagonskih in funkcionalnih preizkusov 

• Zahteva za začasni priklop 

• Poročilo o izvedi zagonskih preizkusov 

• Poročilo o poskusnem obratovanju 

• Projekt izvedenih del 

• Dokazilo o zanesljivosti objekta 

• Uporabno dovoljenje 

• Zahteva za priklop elektroenergetskega objekta ali naprave 

• Zapisnik o prevzemu novega osnovnega sredstva 

• Zaključno poročilo za investicijo 

• Zapisnik predaje investicijske dokumentacije 
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3.9 ZAHTEVEN OBJEKT 

 

• Projektna naloga 

• Idejna zasnova 

• Pravica graditi 

• Prijava del na AKOS 

• Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 

• Gradbeno dovoljenje 

• Projekt za razpis 

• Projekt za izvedbo 

• Gradbene storitve – pogodba/naročilnica 

• Geodetske storitve – pogodba/naročilnica 

• Storitve koordinatorja VZD – pogodba/naročilnica 

• Odločba – vodja gradnje 

• Odločba – vodja del 

• Odločba – nadzornik 

• Odločba – imenovanje vodilnega pogodbenika 

• Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov 

• Prijava gradnje na upravni enoti ali MOP 

• Prijava gradnje na Ministrstvo za družino in socialne zadeve 

• Obvestilo o pričetku gradnje – elektroenergetski inšpektor 

• Zapisnik uvedbe v delo 

• Primopredajni zapisnik končanih gradbenih del 

• Odločba o imenovanju komisije za ISTP 

• Zapisnik ISTP 

• Izjava o odpravi pomanjkljivosti ISTP 

• Zapisnik tehničnega pregleda 

• Imenovanje izvajalca zagonskih in funkcionalnih preizkusov 

• Program zagonskih in funkcionalnih preizkusov 

• Zahteva za začasni priklop 

• Poročilo o izvedi zagonskih preizkusov 

• Poročilo o poskusnem obratovanju 

• Projekt izvedenih del 

• Dokazilo o zanesljivosti objekta 

• Uporabno dovoljenje 

• Zahteva za priklop elektroenergetskega objekta ali naprave 

• Zapisnik o prevzemu novega osnovnega sredstva 

• Zaključno poročilo za investicijo 

• Zapisnik predaje investicijske dokumentacije 
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3.10 UREDBA O VZDRŽEVALNIH DELIH V JAVNO KORIST NA 

PODROČJU ENERGETIKE 

 

• Projektna naloga 

• Idejna zasnova 

• Pravica graditi 

• Prijava del na AKOS 

• Projekt za razpis 

• Projekt za izvedbo 

• Gradbene storitve – pogodba/naročilnica 

• Geodetske storitve – pogodba/naročilnica 

• Storitve koordinatorja VZD – pogodba/naročilnica 

• Odločba – vodja gradnje 

• Odločba – vodja del 

• Odločba – nadzornik 

• Odločba – imenovanje vodilnega pogodbenika 

• Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov 

• Prijava gradnje na ministrstvo za družino in socialne zadeve 

• Obvestilo o pričetku gradnje – elektroenergetski inšpektor 

• Zapisnik uvedbe v delo 

• Primopredajni zapisnik končanih gradbenih del 

• Odločba o imenovanju komisije za ISTP 

• Zapisnik ISTP 

• Izjava o odpravi pomanjkljivosti ISTP 

• Imenovanje izvajalca zagonskih in funkcionalnih preizkusov 

• Program zagonskih in funkcionalnih preizkusov 

 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

Republika Slovenija je večinski lastnik družbe Elektro Primorska, d. d. Njena 

osnovna dejavnost je distribucija električne energije. V lasti ima distribucijsko 

omrežje, ki pokriva 4.335 km2 oziroma 22 % celotne površine Slovenije. Družba je 

leta 2021 prek distribucijskega omrežja z električno energijo oskrbovala 136.704 

odjemalcev. 

 

Večino investicijskih vlaganj družbe predstavljata gradnja in vzdrževanje 

distribucijskega omrežja, ki potekata v skladu z gradbeno zakonodajo in notranjimi 

navodili družbe. 
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Notranja revizija vsako leto izvede pregled delovanja družbe. Ko se pojavijo 

pomanjkljivosti ali možnosti izboljšav, poda svoja priporočila. Tako je komisija v letu 

2021 priporočila sistematizacijo in izboljšanje sledljivosti investicijskega procesa 

gradnje objektov. Zaradi velike količine potrebnih dokumentov pri gradnji in zaradi 

neenotnega načina sledenja poteka investicije je komisija izpostavila nepreglednost 

spremljanja in preverjanja procesa investicije. Zato je predlagala izvedbo 

preverjalnega seznama, ki vsebuje zaporedno številčenje dokumentov in omogoča 

sprotno spremljanje in dopolnjevanje.  

 

Družba Elektro Primorska, d. d., za izvajanje investicijskih vlaganj uporablja 

informacijski sistem Maximo. Sistem družbi omogoča učinkovit pregled, nadzor in 

avtomatizacijo procesov, ki so povezani z upravljanjem s strateškimi sredstvi in 

opremo. Maximo družbi omogoča tudi vpogled in upravljanje z njenim premoženjem.  

 

Maximo je zasnovan tako, da se prek delovnih nalogov naročuje material, knjižijo 

ure delavcev, ure orodja in naročajo storitve, ki jih družba ne izvaja (gradbena dela, 

geodetski posnetki itd.). 

 

Ena izmed funkcij Maxima je izdelava delovnih planov. Delovni plan je vnaprej 

načrtovan nabor različnih dejavnosti oziroma opravil, ki jih je mogoče v fazi 

načrtovanja delovnega naloga prenesti nanj. Z uvozom delovnih planov na delovni 

nalog se bistveno skrajša načrtovanje potrebnega materiala, ur delavcev, raznih 

storitev itd. Poleg tega je v delovne plane mogoče vključiti tudi načrtovanje raznih 

opravil, ki se morajo pri določeni vrsti dela opraviti (pregledi TP itd.). Diplomsko delo 

je poskus izpopolnitve opravil delovnega plana, ki bi odpravil pomanjkljivosti, 

izpostavljene v priporočilu notranje revizije za leto 2021. 

 

Med opravila se navede dokumentacija, ki jo predpisujejo gradbena zakonodaja in 

notranja navodila družbe. Vsa navedena dokumentacija se avtomatsko zaporedno 

oštevilči. S spreminjanjem statusa opravil lahko odgovorna oseba za vodenje 

investicije beleži in spremlja, katere dokumente je družba že prejela in katerih še ne. 

 

Družba deli investicijska vlaganja na gradnjo objektov, rekonstrukcijo objektov, na 

vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike in na investicijska 

vzdrževalna dela. Za vsako vrsto investicije mora družba izdelati delovni plan. V 

diplomskem delu je narejen poskus delovnega plana za vse štiri vrste gradnje 

objektov, za rekonstrukcijo objektov in za vzdrževalna dela v javno korist. Tako ima 

vsak objekt glede na njegovo zahtevnost prednastavljen seznam potrebnih 

dokumentov, ki jih potrebuje za gradnjo.  
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Z upoštevanjem priporočil notranje revizije se bo možnost napak predvidoma 

zmanjšala in sledljivost procesa gradnje bistveno izboljšala. Menimo, da je uporaba 

obstoječega informacijskega sistema smiselna, saj se tako vsi pomembni podatki 

hranijo na enem mestu. 

 

V nadaljevanju vidimo možnost izboljšave izdajanja odločbe o odgovornem izvajalcu 

del in odgovornem nadzorniku z uporabo programske opreme Maximo. Gradbena 

zakonodaja namreč predpisuje izdajo odločbe o odgovornem izvajalcu del oziroma 

odgovornem nadzorniku, vendar oblika predpisanega obrazca ni določena in ga 

zato lahko izvajalec ali nadzornik izda v poljubni obliki, kar podaljšuje ali otežuje 

izdajo odločbe. V programu Maximo je evidenca zaposlenih, ki ustrezajo pogojem 

vodje del. Zato bi lahko z njim oblikovali obrazec vodje del in odgovornega 

nadzornika. Program Maximo bi lahko avtomatsko predlagal ustreznega vodjo del in 

izdal odločbo z vsemi potrebnimi podatki, ki jih gradbena zakonodaja v odločbi 

predpisuje. Maximo bi lahko imel tudi nastavljen opomnik, ki bi opozarjal, če 

predpisan obrazec še ni bil izpolnjen. Tako bi bilo izdajanje odločb enostavnejše in 

hitrejše. 
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